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Einführung

Einführung

Der vorliegende Mauerziegel-Sonderdruck enthält die unveränderten Kalkulationsrichtzeiten und Teil-
zeiten aus dem Handbuch Arbeitsorganisation Bau, Mauerarbeiten mit groß- und kleinformatigen Stei-
nen Ausgabe 2004, für Mauerwerk aus Planelementen, Hochlochziegeln, Planhochlochziegeln und
Schallschutz-Füllziegeln.

Die Entwicklung neuer Steinformate und neuer Arbeitsverfahren sowie die konsequente Weiterent-
wicklung des Systemgedankens hat auch beim Bauen mit Ziegelmauerwerk erhebliche Rationali-
sierungspotentiale erschlossen. Großformatige, aber noch von Hand versetzbare Ziegel („Mittelforma-
te“) und eine Vielzahl abgestimmter Ergänzungsprodukte wie Eckziegel, Winkelziegel, Verschiebe-
ziegel, Deckenauflagerziegel oder Deckenrandziegel mit und ohne intergrierter Wärmedämmung er-
möglichen bei systemgerechter Planung den Wegfall vieler zeitraubender Nebenarbeiten auf der Bau-
stelle.

Diese Entwicklung hat sich auch in der von den Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft gemeinsam
erarbeiteten und herausgegebenen Arbeitszeit-Richtwerte Tabelle Hochbau  (ARH), Teil Mauerarbeiten
mit großformatigen Steinen, niedergeschlagen.

In der neuen ARH-Tabelle sind die auf umfangreichen Zeitmessungen beruhenden Arbeitszeit-Richtwerte
enthalten. Für die Arbeitszeitstudien wurde das systematische Multimoment-Aufnahmeverfahren ver-
wendet, wobei der Beobachtungsabstand jeweils eine Minute beträgt. Dabei liegt die Dauer der Zeit-
messungen teilweise bei mehreren Tagen und zwar in Abhängigkeit von der Größe des jeweiligen
Arbeitsabschnittes.

In den Arbeitszeit-Richtwerte Tabellen sind die mit den Tarifvertragsparteien vereinbarten Zuschläge
enthalten. Für das ergänzende Handbuch Arbeitsorganisation Bau werden die Ergebnisse aus den
Zeitstudien system- und produktbezogen ermittelt und mit einer anderen Zusammensetzung der tarif-
lichen Zuschläge berechnet. Es entspricht somit den vor Ort angetroffenen Baustellenbedingungen.
Trotzdem müssen diese betrieblich überprüft und gegebenenfalls den baustellenspezifischen Arbeits-
bedingungen angepasst werden.

Die erforderlichen Zeitmessungen zur Ermittlung der Arbeitszeit-Richtwerte in der Tabelle und den
Richtzeiten im begleitenden Handbuch Arbeitsorganisation Bau wurden im Auftrag der Tarifvertrags-
parteien durch den Bundesausschuß Leistungslohn Bau mit Unterstützung der namhaften Ziegelher-
steller durchgeführt.

Die in diesem Mauerziegel-Sonderdruck ausgewiesenen Richtzeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Tätigkeitszeit tt
+ Wartezeit tw
-------------------------------
= Grundzeit tg
+ Verteilzeit t v
+ Erholungszeit ter
-------------------------------
=  Zeit je Einheit te = Richtzeit

Die Tätigkeitszeit tt ist eine planmäßige, unmittelbar der Erfüllung der Arbeitsaufgabe dienende Tätig-
keit.

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Mauerziegeln
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Unter Wartezeit tw versteht man den Zeitanteil in der Richtzeit, der bedingt durch die Organisation des
Arbeitsablaufes und bei Gruppenarbeit anfällt. Man spricht deshalb hier von arbeitsablaufbedingten
Wartezeiten.

Die Verteilzeit tv setzt sich aus einem sachlichen und einem persönlichen Anteil zusammen, wie z.B.

Sachliche Verteilzeiten: - Plan lesen
- Gespräch mit Polier wegen Materialbereitstellung

Persönliche Verteilzeiten: - Gang zur Toilette
- Gespräch mit Bauleiter wegen Urlaub

Der Ermittlung des Verteilzeitprozentsatzes werden die Ergebnisse aller durchgeführten Arbeitszeit-
studien zugrundegelegt und daraus ein gewichteter Mittelwert gebildet. Durch dieses Verfahren kann
auf eine gesonderte Verteilzeitermittlung verzichtet werden.

Unter Erholungszeit ter versteht man den Zeitanteil, der zur Überwindung arbeitsbedingter Ermüdung
in alle Leistungswerte, so auch in die Richtzeiten, eingerechnet wird. Dieser Prozentsatz wurde von
den Mitgliedern der Technischen Kommission, die sich aus Vertretern der Arbeitgeber und der Gewerk-
schaft zusammensetzt, unter Berücksichtigung der aktuellen Zeitmessungen, festgelegt.

Im Handbuch Arbeitsorganisation Bau (hier Mauerziegel-Sonderdruck) werden die Richtzeiten nach
den Teilarbeiten

- Bereitstellen (Transportieren in den Arbeitsbereich)
- Mauern

neben der Gesamtzeit gesondert ausgewiesen. Dadurch besteht für den Anwender die Möglichkeit,
die Zeitanteile gesondert zu betrachten und bei der Soll-Stundenermittlung sowie bei der Terminplanung
entsprechend zu verwerten. Damit ist es für jedes Bauvorhaben möglich, eine optimale Lösung für die
Mauerarbeiten im Ziegelsystem zu entwickeln.

Die Richtzeit-Tabellen sind nach folgenden Schwierigkeitsgraden unterteilt:

- Volles Mauerwerk, ist Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen laut Aufmaßregelung der VOB
- Gegliedertes Mauerwerk, ist alles sonstige Mauerwerk
- Verarbeitung mit oder ohne Verlegehilfe, gemäß Gewichtseinteilung
- Stoßfuge Nut-Feder-System bzw. Stoßfuge vermörtelt

Richtwerte und Teilzeiten sind eine unentbehrliche Hilfe für Planer (Architekten), Unternehmer, Bau-
leiter, Arbeitsvorbereiter und Kalkulatoren. Sie sind in allen Bereichen des betrieblichen Alltags an-
wendbar. Dies gilt sowohl für die Kalkulation und Ablaufplanung, als auch für die Vorgabewertermittlung
bei Arbeiten im Leistungslohn.

Neu-Isenburg, Januar 2004

izb - Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Mauerziegeln



6

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Beispiel

Beispiel

Zeiten für die Herstellung von Mauerwerk werden für die verschiedenen Aufgaben im täglichen Arbeits-
ablauf einer Bauunternehmung benötigt. In dem nachfolgenden Beispiel wird die Ermittlung des Zeit-
bedarfes bei

- der Angebotskalkulation und
- der Arbeits- bzw. Auftragskalkulation (Betriebskalkulation)

dargestellt.

Angebotskalkulation (A-Kalkulation)

Zeitwerte für die Herstellung von Mauerwerk aller Art müssen alle zur Ausführung der kompletten Arbeit
erforderlichen Zeitanteile enthalten. Angebotskalkulationen müssen kurzfristig und ohne großen Zeit-
aufwand bearbeitet werden können. Deshalb bietet sich hierbei an, innerbetriebliche Zuschlagsfaktoren
für die zusätzlichen Arbeiten zu ermitteln oder mit einer entsprechenden Kalkulationsdatei im EDV-
Programm zu arbeiten.

Arbeits- bzw. Auftragskalkulation (B-Kalkulation)

Die Arbeitskalkulation, vielfach auch als Betriebskalkulation bezeichnet, wird nach Auftragserteilung
erstellt.

In der Arbeitskalkulation werden alle Punkte, die sich aus der Auftragsübernahme ergeben und Einfluß
auf die Auftragsabwicklung haben, berücksichtigt.

Hierzu gehören unter anderem

- Nachlaß auf den Angebotspreis
- Übernahme der Arbeiten als Pauschalauftrag
- der zum Einsatz kommende Gerätepark
- die zur Verarbeitung kommenden Steinformate
- die Vorschläge der Arbeitsvorbereitung

für Transportarbeiten (Krankapazität)
für Taktarbeiten (Anzahl gleicher Arbeitsabschnitte)
für Sondervorschläge (Material, Kosten)

- die Bauzeit (Termine, Zwischentermine)
- das erforderliche Personal (Anforderungen, Qualifikation)

Bei dem Beispiel ist zu berücksichtigen, daß neben den Zeitwerten für die Herstellung des
Mauerwerks die anteiligen Stunden für An- und Abtransport sowie für Be- und Entladung auf
dem Lagerplatz bzw. an der Baustelle der erforderlichen Geräte, Gerüste und sonstiger Hilfs-
mittel zu berücksichtigen sind. Die hierfür anfallenden Stunden bzw. Kosten können entwe-
der der Position Baustelleneinrichtung oder den einzelnen Leistungspositionen zugerech-
net werden.

Mauerarbeiten
mit groß- und kleinformatigen

Ziegeln
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mit groß- und kleinformatigen
Ziegeln

Beispiel 1 Ziegel-Mauerwerk

m² Mauerwerk der Innenwände aus
Planhochlochziegeln

Wanddicke 17,5 cm, Wandhöhe 2,50 m bis 2,80 m
einschließlich aller Nebenarbeiten in fix und fertiger
Arbeit herstellen

Material ..........................Euro/m²
Gerät ..........................Euro/m²
Lohn ..........................Euro/m²
Einheitspreis ..........................Euro/m²

1.1 Angebotskalkulation

gewählt 9 DF, RD 0,8 (372/175/249)
lt. Tabelle M 1.43.12 *
Gegliedertes Mauerwerk, Stoßfuge: Nut u. Feder

Lagerfuge: Dünnbettmörtel

Ziegel vermauern 0,51 h/m²
Ziegel abladen mit Kran 0,03 h/m²

0,54 h/m²
               =========

1.2 Arbeits-(Auftrags-)Kalkulation

Nach Eingang des Auftrages wird durch die Arbeitsvorbereitung ein genauer Arbeits-
ablauf- und Terminplan mit Ziegelbereitstellung erarbeitet. Daraus ergibt sich, dass
70 % des Ziegelmaterials direkt vom Lieferfahrzeug an die Verarbeitungsstellen trans-
portiert werden. 30 % des zu verarbeitenden Ziegelmaterials werden an der Baustel-
le als Puffer gelagert. Außerdem werden die Arbeitsgruppen durch Arbeitsunterweisung
auf die rationellste Arbeitsweise hingewiesen.

gewählt 9 DF, RD 0,8 (372/175/249)
lt. Mauerziegel-Sonderdruck Seite 18
Gegliedertes Mauerwerk, Stoßfuge: Nut u. Feder

Lagerfuge: vollflächige Deckelung

Ziegel vermauern 0,41 h/m²
Ziegel abladen mit Kran
30 % von 0,02 h/m² 0,01 h/m²

0,42 h/m²
               =========

* = aus ARH-Tabelle Mauerarbeiten mit großformatigen Steinen, Ausgabe 2004
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Ziegelmauerwerk
Planelement- T500

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Steinen

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Rollgerüst bei Wandhöhen bis 2,65 m, Arbeitsgerüste oder Mauerbühnen bei Wandhöhen bis 4,00 m
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene zwischen Wand und Verlegehilfe griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- Höhenausgleichsschicht genau und plan anlegen
- Lagerfuge auftragen, VD System, Auftrag mit Mörtelrolle,
- T500* Elemente nach Ziegelversetzplan mauern
- ggf. Ziegel schneiden
- Rollgerüst innerhalb der Arbeitsabschnitte umsetzen, bzw. Arbeitsgerüste oder Mauerbühnen umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial abtransportieren
- Planelement- T500 versetzen mit Verlegehilfe, je Vorgang 2 Planelemente gleichzeitig

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Bereitstellung der Ziegel und des Mörtels im Schwenkbereich des Minikrans, direkt vor der Wand einen ca.
1,00 Meter breiten Freiraum lassen zur Lagerung von Ergänzungsziegeln, Dünnbettmörtel und des Rollgerüstes

- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (VOB)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (VOB)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Verlegezange (Bügelgreifer), Minikran, Mörtelrolle
- Rührgerät zum Herstellen des Dünnbettmörtels
- Rollgerüst, bzw. Arbeitsgerüste oder Mauerbühnen
- Standard-Maurerwerkzeug
- Steintrennsäge (Tischsäge)
- Ziegelversetzpläne (empfohlen)

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt

und die Zeitwerte in h/m² als Flächenwert und in h/m³ als Volumenwert angegeben
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von zwei Arbeitern
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer) zum Bereitstellen der Ziegel enthalten
- die Richtzeiten basieren auf der Verwendung von Ergänzungsziegeln der Längen 375 mm und 250 mm
- die Richtzeiten können verwendet werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer

* Ergebnisse vom Wienerberger Planelement -T500
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

17,5 1,2 0,02 0,28 0,30

20,0 1,2 0,02 0,28 0,30

24,0 1,0 0,02 0,28 0,30

17,5 1,2 0,02 0,34 0,36

20,0 1,2 0,02 0,34 0,36

24,0 1,0 0,02 0,34 0,36

- - 0,02
- - 0,05
- - 0,04
- - 0,45

0,35

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

 Flachsturz H = 12,5 cm L = bis 1,50 m

Roh-
dichte-
klassen

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

 Richtzeit - TabellenHandbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Zu
la

ge
n  Abladen mit Kran

 Höhe über 3 m bis 4 m 
 Mindermengen

 Stoßfugen:     Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

498/200/499

498/240/499

ARH - Richtzeiten

 Ziegelmauerwerk

 Verarbeitung:   mit Verlegehilfe  

 Planelement- T500

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

 Zeit / Enheit:    h/m²                    Flächenwert  

 Lagerfugen:    Dünnbettmörtel   
Betriebliche Richtzeiten

498/175/499

498/200/499

498/240/499

498/175/499

h/m²

h/Stk
 Stahlbetonsturz L = bis 1,50 m
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

17,5 1,2 0,10 1,60 1,70

20,0 1,2 0,10 1,40 1,50

24,0 1,0 0,10 1,15 1,25

17,5 1,2 0,10 1,95 2,05

20,0 1,2 0,10 1,70 1,80

24,0 1,0 0,10 1,40 1,50

- - 0,10
- - 0,25
- - 0,22
- - 0,45

0,35

h/m³

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Zu
la

ge
n

ARH - Richtzeiten

 Ziegelmauerwerk

 Verarbeitung:  mit Verlegehilfe  

 Planelement- T500

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

 Zeit / Enheit:    h/m³                    Volumenwert  

 Lagerfugen:    Dünnbettmörtel   
Betriebliche Richtzeiten

 Richtzeit - Tabellen

498/240/499

 Stoßfugen:     Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

Abmessungen
l x b x h
(mm)

498/175/499

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

498/175/499

498/200/499

498/240/499

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

498/200/499

h/Stk

 Abladen mit Kran
 Höhe über 3 m bis 4 m 
 Mindermengen
 Flachsturz H = 12,5 cm L = bis 1,50 m
 Stahlbetonsturz L = bis 1,50 m
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ZiegelmauerwerkMauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Mauerarbeiten
mit großformatigen Ziegeln
Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- ggf.  Ziegel trennen
- Lagerfuge auftragen, ggf. Stoßfuge anmörteln, Hochlochziegel nach Plan setzen
- Lager- und Stoßfugen verstreichen
- Auftragen des Dünnbettmörtels mit der Mörtelrolle bei vollflächiger Deckelung bzw. im Tauch- oder

Rollverfahren, Planhochlochziegel nach Plan setzen
- Ziegel ausrichten
- Längenausgleich in der Ziegelreihe mit dem Verschiebeziegel, nur bei Planhochlochziegel
- Lagenweise Mörtelverfüllung mit gepumptem Mörtel, nur bei Schallschutz-Füllziegel
- Geschoßhohe Mörtelverfüllung mit Mörtelpumpe und Schlauch, nur bei Schallschutz-Plan-Füllziegel
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (so-

weit erforderlich) gesicherte Material- und Gerätebereitstellung, ausreichender Lagerplatz für Bau- und
Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (VOB)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (VOB)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - be-

rücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten  basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe  von  4   Arbeitern,  zusammengesetzt aus  3

Maurern und 1 Helfer/Kranfahrer
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der

Richtzeiten bewirken
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der  Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

6 DF 0,7-0,9 0,08 0,34 0,42

8 DF 0,7-0,9 0,07 0,33 0,40

5,5 DF 0,7-0,9 0,09 0,41 0,50

7 DF 0,7-0,9 0,08 0,38 0,46

8,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,34 0,42

11 DF 0,7-0,9 0,07 0,33 0,40

6 DF 0,7-0,9 0,09 0,41 0,50

7,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,38 0,46

9 DF 0,7-0,9 0,08 0,34 0,42

12 DF 0,7-0,9 0,07 0,33 0,40

6 DF 0,7-0,9 0,08 0,39 0,47

8 DF 0,7-0,9 0,07 0,37 0,44

5,5 DF 0,7-0,9 0,09 0,46 0,55

7 DF 0,7-0,9 0,08 0,43 0,51

8,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,38 0,46

11 DF 0,7-0,9 0,07 0,37 0,44

6 DF 0,7-0,9 0,09 0,46 0,55

7,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,43 0,51

9 DF 0,7-0,9 0,08 0,39 0,47

12 DF 0,7-0,9 0,07 0,37 0,44

- - 0,08

- - 0,02

- - 0,08

- - 0,11

h/m - - - 

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

247/175/238

Stoßfugen:     Nut und Feder  
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

Abmessungen
l x b x h
(mm)

307/175/238

372/175/238

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

Zu
la

ge
n

307/175/238

372/175/238

497/175/238

Deckenabmauerung

247/175/238

497/115/238

247/145/238
247/150/238

307/145/238
307/150/238

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Hochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m²  

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - TabellenHandbuch 
Arbeitsorganisation
Bau

497/175/238

372/115/238

372/145/238
372/150/238

497/145/238
497/150/238

Mindermengen bis 15 m³

h/m²
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

11,5

17,5

14,5
u.

15,0

17,5

372/145/238
372/150/238

497/145/238
497/150/238

11,5

14,5
u.

15,0

372/115/238

497/115/238

247/145/238
247/150/238

307/145/238
307/150/238
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

6 DF 0,7-0,9 0,08 0,39 0,47

8 DF 0,7-0,9 0,07 0,37 0,44

5,5 DF 0,7-0,9 0,09 0,46 0,55

7 DF 0,7-0,9 0,08 0,43 0,51

8,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,38 0,46

11 DF 0,7-0,9 0,07 0,37 0,44

6 DF 0,7-0,9 0,09 0,45 0,54

7,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,42 0,50

9 DF 0,7-0,9 0,08 0,38 0,46

12 DF 0,7-0,9 0,07 0,37 0,44

6 DF 0,7-0,9 0,08 0,44 0,52

8 DF 0,7-0,9 0,07 0,41 0,48

5,5 DF 0,7-0,9 0,09 0,51 0,60

7 DF 0,7-0,9 0,08 0,47 0,55

8,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,42 0,50

11 DF 0,7-0,9 0,07 0,41 0,48

6 DF 0,7-0,9 0,09 0,50 0,59

7,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,47 0,55

9 DF 0,7-0,9 0,08 0,44 0,52

12 DF 0,7-0,9 0,07 0,41 0,48

- - 0,08

- - 0,02

- - 0,08

- - 0,11

h/m - - - 

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

240/175/238

Stoßfugen:     vermörtelt  
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

Abmessungen
l x b x h
(mm)

300/175/238

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

Zu
la

ge
n

300/175/238

365/175/238

490/175/238

Deckenabmauerung

240/175/238

490/115/238

240/145/238
240/150/238

300/145/238
300/150/238

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Hochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m²  

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - TabellenHandbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

365/175/238

490/175/238

365/115/238

365/145/238
365/150/238

490/145/238
490/150/238

Mindermengen bis 15 m³

h/m²
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

11,5

17,5

14,5
u.

15,0

17,5

365/145/238
365/150/238

490/145/238
490/150/238

11,5

14,5
u.

15,0

365/115/238

490/115/238

240/145/238
240/150/238

300/145/238
300/150/238
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,7 0,54 2,46 3,00
0,9 0,56 2,54 3,10
1,2 0,58 2,62 3,20
0,7 0,49 2,21 2,70
0,9 0,49 2,21 2,70
1,2 0,51 2,34 2,85
0,7 0,42 1,93 2,35
0,9 0,43 1,97 2,40
1,2 0,45 2,05 2,50
0,7 0,38 1,72 2,10
0,9 0,41 1,84 2,25
1,2 0,41 1,84 2,25
0,7 0,36 1,64 2,00
0,9 0,37 1,68 2,05
0,6 0,49 2,26 2,75
0,8 0,51 2,34 2,85
1,0 0,54 2,46 3,00
0,6 0,39 1,76 2,15
0,8 0,40 1,85 2,25
1,0 0,42 1,93 2,35
0,7 0,54 2,86 3,40
0,9 0,56 2,94 3,50
1,2 0,58 3,07 3,65
0,7 0,49 2,51 3,00
0,9 0,49 2,61 3,10
1,2 0,51 2,74 3,25
0,7 0,42 2,23 2,65
0,9 0,43 2,32 2,75
1,2 0,45 2,40 2,85
0,7 0,38 2,02 2,40
0,9 0,41 2,04 2,45
1,2 0,41 2,14 2,55
0,7 0,36 1,94 2,30
0,9 0,37 1,98 2,35
0,6 0,49 2,61 3,10
0,8 0,51 2,69 3,20
1,0 0,54 2,81 3,35
0,6 0,39 2,01 2,40
0,8 0,40 2,10 2,50
1,0 0,42 2,18 2,60

- - 0,29

- - 0,11

- - 0,29

- - 0,35

h/m - - 0,08

24,0

6 DF 372/240/113

30,0

7,5 DF 175/300/238

10 DF 247/300/238

12 DF 372/240/238

16 DF 497/240/238

10 DF

175/300/238

247/300/238

10 DF 307/240/238

30,0

Stoßfugen:     Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

497/240/238

6 DF

8 DF

372/240/113

Abmessungen
l x b x h
(mm)

372/240/238

8 DF 247/240/238

247/240/238

10 DF

12 DF

307/240/238

16 DF

7,5 DF

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Hochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

h/m³
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

Zu
la

ge
n

Deckenabmauerung

24,0
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,6 0,39 1,76 2,15
0,8 0,40 1,80 2,20
1,0 0,41 1,89 2,30
0,6 0,35 1,60 1,95
0,8 0,37 1,68 2,05

20 DF 0,6 0,35 1,60 1,95
0,6 0,29 1,31 1,60
0,8 0,32 1,48 1,80
1,0 0,37 1,68 2,05
0,6 0,33 1,52 1,85
0,8 0,36 1,74 2,00

18 DF 0,6 0,37 1,68 2,05
0,6 0,35 1,60 1,95
- - - - 

0,6 0,33 1,52 1,85
- - - - 

0,6 0,40 1,80 2,20
- - - - 

0,6 0,32 1,42 1,75
- - - - 

0,6 0,39 2,01 2,40
0,8 0,40 2,05 2,45
1,0 0,41 2,14 2,55
0,6 0,40 1,80 2,20
0,8 0,41 1,89 2,30

20 DF 0,6 0,35 1,90 2,25
0,6 0,29 1,61 1,90
0,8 0,32 1,78 2,10
1,0 0,37 1,98 2,35
0,6 0,33 1,82 2,15
0,8 0,36 1,94 2,30

18 DF 0,6 0,37 1,93 2,30
0,6 0,35 1,90 2,25
- - - - 

0,6 0,33 1,72 2,05
- - - - 

0,6 0,40 2,00 2,40
- - - - 

0,6 0,32 1,63 1,95
- - - - 

- - 0,24

- - 0,11

- - 0,24

- - 0,25

h/m - - 0,08

372/300/238

307/365/238

14 DF 247/425/238

12 DF 247/365/238

15 DF

372/365/238

14 DF

17,5 DF

16 DF

307/490/23820 DF

307/425/238

247/490/238

372/300/238

497/300/238

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

307/300/238

12 DF 247/365/238

15 DF

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

36,5

Schwie-
rigkeits-

grad

15 DF

Roh-
dichte-
klassen

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Zu
la

ge
n

Deckenabmauerung

307/365/238

372/365/238

30,0

307/300/238

15 DF

42,5

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Hochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Stoßfugen:     Nut- und Feder   

49,0

Mindermengen bis 15 m³

16 DF

42,5
17,5 DF 307/425/238

247/490/238

20 DF

h/m³
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

307/490/238

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

12 DF

12 DF

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

30,0

49,0

247/425/238

497/300/238

36,5
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,7 0,60 2,75 3,35
0,9 0,61 2,79 3,40
1,2 0,64 2,91 3,55
0,7 0,53 2,42 2,95
0,9 0,54 2,46 3,00
1,2 0,56 2,54 3,10
0,7 0,44 2,01 2,45
0,9 0,46 2,09 2,55
1,2 0,48 2,17 2,65
0,7 0,40 1,80 2,20
0,9 0,42 1,93 2,35
1,2 0,42 1,93 2,35
0,7 0,38 1,72 2,10
0,9 0,39 1,76 2,15
0,6 0,51 2,34 2,85
0,8 0,53 2,42 2,95
1,0 0,55 2,50 3,05
0,6 0,41 1,89 2,30
0,8 0,43 1,97 2,40
1,0 0,44 2,01 2,45
0,7 0,60 3,10 3,70
0,9 0,61 3,19 3,80
1,2 0,64 3,31 3,95
0,7 0,53 2,77 3,30
0,9 0,54 2,86 3,40
1,2 0,56 2,94 3,50
0,7 0,44 2,36 2,80
0,9 0,46 2,44 2,90
1,2 0,48 2,52 3,00
0,7 0,40 2,05 2,45
0,9 0,42 2,13 2,55
1,2 0,42 2,23 2,65
0,7 0,38 2,02 2,40
0,9 0,39 2,06 2,45
0,6 0,51 2,69 3,20
0,8 0,53 2,77 3,30
1,0 0,55 2,95 3,50
0,6 0,41 2,14 2,55
0,8 0,43 2,22 2,65
1,0 0,44 2,31 2,75

- - 0,29

- - 0,11

- - 0,29

- - 0,38

h/m - - 0,08

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

h/m³
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Hochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

Zu
la

ge
n

Deckenabmauerung

Abmessungen
l x b x h
(mm)

365/240/238

8 DF 240/240/238

24,0

30,0

Stoßfugen:     vermörtelt   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

490/240/238

6 DF

8 DF

365/240/113

240/240/238

10 DF

12 DF

300/240/238

16 DF

7,5 DF

10 DF

175/300/238

240/300/238

10 DF 300/240/238

12 DF 365/240/238

16 DF 490/240/238

30,0

7,5 DF 175/300/238

10 DF 240/300/238

24,0

6 DF 365/240/113
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,6 0,40 1,85 2,25
0,8 0,41 1,89 2,30
1,0 0,42 1,93 2,35
0,6 0,37 1,68 2,05
0,8 0,39 1,76 2,15

20 DF 0,6 0,37 1,68 2,05
0,6 0,30 1,40 1,70
0,8 0,34 1,56 1,90
1,0 0,39 1,76 2,15
0,6 0,34 1,56 1,90
0,8 0,38 1,72 2,10

18 DF 0,6 0,38 1,72 2,10
0,6 0,37 1,68 2,05
- - - - 

0,6 0,34 1,56 1,90
- - - - 

0,6 0,41 1,89 2,30
- - - - 

0,6 0,32 1,48 1,80
- - - - 

0,6 0,40 2,10 2,50
0,8 0,41 2,14 2,55
1,0 0,42 2,18 2,60
0,6 0,37 1,93 2,30
0,8 0,39 2,01 2,40

20 DF 0,6 0,37 1,93 2,30
0,6 0,30 1,70 2,00
0,8 0,34 1,86 2,20
1,0 0,39 2,06 2,45
0,6 0,34 1,91 2,25
0,8 0,38 2,02 2,40

18 DF 0,6 0,38 1,97 2,35
0,6 0,37 1,93 2,30
- - - - 

0,6 0,34 1,76 2,10
- - - - 

0,6 0,41 2,09 2,50
- - - - 

0,6 0,32 1,68 2,00
- - - - 

- - 0,24

- - 0,11

- - 0,24

- - 0,25

h/m - - 0,08

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k
G

eg
lie

de
rt

es
 M

au
er

w
er

k

30,0

42,5

49,0

490/300/238

36,5

49,0

Mindermengen bis 15 m³

16 DF 240/490/238

20 DF 300/490/238

h/m³
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

36,5

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Hochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

365/300/238

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Zu
la

ge
n

Deckenabmauerung

300/365/238

365/365/238

30,0

12 DF 300/300/238

Stoßfugen:     vermörtelt  
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

12 DF 240/365/238

15 DF

12 DF

300/425/238

240/490/238

490/300/238

300/300/238

240/425/238

15 DF

14 DF

17,5 DF

16 DF

300/490/238

300/365/238

14 DF 240/425/238

12 DF 240/365/238

15 DF

20 DF

15 DF 365/300/238

42,5
17,5 DF 300/425/238

365/365/238
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

6 DF - - -

8 DF - - -

5,5 DF - - -

7 DF - - -

8,5 DF - - -

11 DF - - -

6 DF 0,7-0,9 0,09 0,37 0,46

7,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,34 0,42

9 DF 0,7-0,9 0,07 0,31 0,38

12 DF 0,7-0,9 0,07 0,29 0,36

6 DF - - -

8 DF - - -

5,5 DF - - -

7 DF - - -

8,5 DF - - -

11 DF - - -

6 DF 0,7-0,9 0,09 0,41 0,50

7,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,38 0,46

9 DF 0,7-0,9 0,07 0,34 0,41

12 DF 0,7-0,9 0,07 0,32 0,39

- - 0,08
- - 0,02
- - 0,08
- - 0,10

h/m - - - 

11,5

14,5
u.

15,0

17,5

372/115/249

497/115/249

247/145/249
247/150/249

307/145/249
307/150/249

11,5

14,5
u.

15,0

497/145/249
497/150/249

h/m²
Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

247/175/249

17,5

247/145/249
247/150/249

372/145/249
372/150/249

307/145/249
307/150/249

372/115/249

497/115/249

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Planhochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m²  

Lagerfugen: Dünnbettmörtel -  vollflächige Deckelung  
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Wand-
dicke 
(cm)

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

Zu
la

ge
n

Deckenabmauerung

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

247/175/249

307/175/249

372/175/249

497/175/249

372/175/249

497/175/249

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

307/175/249

Abmessungen
l x b x h
(mm)

372/145/249
372/150/249

497/145/249
497/150/249

Stoßfugen:     Nut und Feder  
Schwie-
rigkeits-

grad
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

6 DF 0,7-0,9 0,07 0,33 0,40

8 DF 0,7-0,9 0,07 0,31 0,38

5,5 DF 0,7-0,9 0,09 0,39 0,48

7 DF 0,7-0,9 0,08 0,36 0,44

8,5 DF 0,7-0,9 0,07 0,33 0,40

11 DF 0,7-0,9 0,07 0,31 0,38

6 DF 0,7-0,9 0,09 0,39 0,48

7,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,36 0,44

9 DF 0,7-0,9 0,07 0,33 0,40

12 DF 0,7-0,9 0,07 0,31 0,38

6 DF 0,7-0,9 0,07 0,37 0,44

8 DF 0,7-0,9 0,07 0,34 0,41

5,5 DF 0,7-0,9 0,09 0,43 0,52

7 DF 0,7-0,9 0,08 0,40 0,48

8,5 DF 0,7-0,9 0,07 0,36 0,43

11 DF 0,7-0,9 0,07 0,34 0,41

6 DF 0,7-0,9 0,09 0,43 0,52

7,5 DF 0,7-0,9 0,08 0,40 0,48

9 DF 0,7-0,9 0,07 0,36 0,43

12 DF 0,7-0,9 0,07 0,34 0,41

- - 0,08
- - 0,02
- - 0,08
- - 0,10

h/m - - - 

11,5

14,5
u.

15,0

17,5

372/115/249

497/115/249

247/145/249
247/150/249

307/145/249
307/150/249

11,5

14,5
u.

15,0

497/145/249
497/150/249

h/m²
Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

247/175/249

17,5

247/145/249
247/150/249

372/145/249
372/150/249

307/145/249
307/150/249

372/115/249

497/115/249

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Planhochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m²  

Lagerfugen: Dünnbettmörtel -  Tauchen/Rollverfahren  
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Wand-
dicke 
(cm)

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

Zu
la

ge
n

Deckenabmauerung

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

247/175/249

307/175/249

372/175/249

497/175/249

372/175/249

497/175/249

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

307/175/249

Abmessungen
l x b x h
(mm)

372/145/249
372/150/249

497/145/249
497/150/249

Stoßfugen:     Nut und Feder  
Schwie-
rigkeits-

grad
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,7 0,59 1,67 2,26
0,9 0,61 1,70 2,31
1,2 0,65 1,81 2,46
0,7 0,44 1,39 1,83
0,9 0,46 1,46 1,92
1,2 0,48 1,59 2,07
0,7 0,40 1,09 1,49
0,9 0,44 1,15 1,59
1,2 0,46 1,27 1,73
0,7 0,38 1,06 1,44
0,9 0,40 1,14 1,54
1,2 0,42 1,17 1,59
0,7 0,36 0,99 1,35
- - - -

0,6 0,52 1,50 2,02
0,8 0,54 1,58 2,12
1,0 0,56 1,65 2,21
0,6 0,36 1,04 1,40
0,8 0,38 1,11 1,49
1,0 0,40 1,19 1,59
0,7 0,59 2,00 2,59
0,9 0,61 2,08 2,69
1,2 0,65 2,14 2,79
0,7 0,44 1,72 2,16
0,9 0,46 1,80 2,26
1,2 0,48 1,92 2,40
0,7 0,40 1,33 1,73
0,9 0,44 1,39 1,83
1,2 0,46 1,46 1,92
0,7 0,38 1,25 1,63
0,9 0,40 1,28 1,68
1,2 0,42 1,36 1,78
0,7 0,36 1,18 1,54
- - - -

0,6 0,52 1,83 2,35
0,8 0,54 1,91 2,45
1,0 0,56 1,99 2,55
0,6 0,36 1,27 1,63
0,8 0,38 1,35 1,73
1,0 0,40 1,43 1,83

- - 0,22
- - 0,11
- - 0,22
- - 0,26

h/m - - 0,08

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

h/m³
Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

Zu
la

ge
n

Deckenabmauerung

24,0

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Planhochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen: Dünnbettmörtel -  vollflächige Deckelung  
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Abmessungen
l x b x h
(mm)

372/240/249

8 DF 247/240/249

247/240/249

10 DF

12 DF

307/240/249

16 DF

7,5 DF

30,0

Stoßfugen:     Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

497/240/249

6 DF

8 DF

372/240/124

16 DF 497/240/249

10 DF

175/300/249

247/300/249

10 DF 307/240/24924,0

6 DF 372/240/124

30,0

7,5 DF 175/300/249

10 DF 247/300/249

12 DF 372/240/249
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,7 0,59 1,76 2,35
0,9 0,61 1,79 2,40
1,2 0,65 1,90 2,55
0,7 0,44 1,46 1,90
0,9 0,46 1,54 2,00
1,2 0,48 1,67 2,15
0,7 0,40 1,15 1,55
0,9 0,44 1,21 1,65
1,2 0,46 1,34 1,80
0,7 0,38 1,12 1,50
0,9 0,40 1,20 1,60
1,2 0,42 1,23 1,65
0,7 0,36 1,04 1,40
- - - -

0,6 0,52 1,58 2,10
0,8 0,54 1,66 2,20
1,0 0,56 1,74 2,30
0,6 0,36 1,09 1,45
0,8 0,38 1,17 1,55
1,0 0,40 1,25 1,65
0,7 0,59 2,11 2,70
0,9 0,61 2,19 2,80
1,2 0,65 2,25 2,90
0,7 0,44 1,81 2,25
0,9 0,46 1,89 2,35
1,2 0,48 2,02 2,50
0,7 0,40 1,40 1,80
0,9 0,44 1,46 1,90
1,2 0,46 1,54 2,00
0,7 0,38 1,32 1,70
0,9 0,40 1,35 1,75
1,2 0,42 1,43 1,85
0,7 0,36 1,24 1,60
- - - -

0,6 0,52 1,93 2,45
0,8 0,54 2,01 2,55
1,0 0,56 2,09 2,65
0,6 0,36 1,34 1,70
0,8 0,38 1,42 1,80
1,0 0,40 1,50 1,90

- - 0,22
- - 0,11
- - 0,22
- - 0,26

h/m - - 0,08

24,0

6 DF 372/240/124

30,0

7,5 DF 175/300/249

10 DF 247/300/249

12 DF 372/240/249

16 DF 497/240/249

10 DF

175/300/249

247/300/249

10 DF 307/240/249

30,0

Stoßfugen:     Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

497/240/249

6 DF

8 DF

372/240/124

Abmessungen
l x b x h
(mm)

372/240/249

8 DF 247/240/249

247/240/249

10 DF

12 DF

307/240/249

16 DF

7,5 DF

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Planhochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen: Dünnbettmörtel -  Tauchen/Rollverfahren  
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

h/m³
Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

Zu
la

ge
n

Deckenabmauerung

24,0
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,6 0,35 1,00 1,35
0,8 0,37 1,07 1,44
1,0 0,40 1,14 1,54
0,6 0,34 0,96 1,30
0,8 0,35 1,00 1,35

20 DF 0,6 0,31 0,89 1,20
0,6 0,35 1,00 1,35
0,8 0,37 1,07 1,44
1,0 0,40 1,14 1,54
0,6 0,34 0,96 1,30
0,8 0,35 1,00 1,35

18 DF 0,6 0,33 0,92 1,25
0,6 0,34 0,96 1,30
- - - -

0,6 0,33 0,92 1,25
- - - -

0,6 0,37 1,07 1,44
- - - -

0,6 0,31 0,89 1,20
- - - -

0,6 0,35 1,19 1,54
0,8 0,37 1,26 1,63
1,0 0,40 1,33 1,73
0,6 0,34 1,15 1,49
0,8 0,35 1,19 1,54

20 DF 0,6 0,31 1,13 1,44
0,6 0,35 1,19 1,54
0,8 0,37 1,26 1,63
1,0 0,40 1,33 1,73
0,6 0,34 1,15 1,49
0,8 0,35 1,19 1,54

18 DF 0,6 0,33 1,11 1,44
0,6 0,34 1,15 1,49
- - - -

0,6 0,33 1,11 1,44
- - - -

0,6 0,37 1,31 1,68
- - - -

0,6 0,31 1,08 1,39
- - - - 

- - 0,14
- - 0,11
- - 0,14
- - 0,18

h/m - - 0,08

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

h/m³
Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k
G

eg
lie

de
rt

es
 M

au
er

w
er

k
Zu

la
ge

n

Deckenabmauerung

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Planhochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen: Dünnbettmörtel -  vollflächige Deckelung  
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Abmessungen
l x b x h
(mm)

14 DF

Stoßfugen:       Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

247/425/249

12 DF 307/300/249

12 DF 247/365/249

15 DF

14 DF 247/425/249

20 DF

372/300/249

497/300/249

307/365/249

372/365/249

307/425/249

42,5
17,5 DF 307/425/249

30,0

15 DF
36,5

17,5 DF
42,5

49,0
16 DF 247/490/249

307/490/249

30,0

12 DF 307/300/249

15 DF 372/300/249

497/300/249

36,5

12 DF 247/365/249

15 DF 307/365/249

372/365/249

49,0
16 DF 247/490/249

20 DF 307/490/249
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,6 0,35 1,05 1,40
0,8 0,37 1,13 1,50
1,0 0,40 1,20 1,60
0,6 0,34 1,01 1,35
0,8 0,35 1,05 1,40

20 DF 0,6 0,31 0,94 1,25
0,6 0,35 1,05 1,40
0,8 0,37 1,13 1,50
1,0 0,40 1,20 1,60
0,6 0,34 1,01 1,35
0,8 0,35 1,05 1,40

18 DF 0,6 0,33 0,97 1,30
0,6 0,34 1,01 1,35
- - - -

0,6 0,33 0,97 1,30
- - - -

0,6 0,37 1,13 1,50
- - - -

0,6 0,31 0,94 1,25
- - - -

0,6 0,35 1,25 1,60
0,8 0,37 1,33 1,70
1,0 0,40 1,40 1,80
0,6 0,34 1,21 1,55
0,8 0,35 1,25 1,60

20 DF 0,6 0,31 1,19 1,50
0,6 0,35 1,25 1,60
0,8 0,37 1,33 1,70
1,0 0,40 1,40 1,80
0,6 0,34 1,21 1,55
0,8 0,35 1,25 1,60

18 DF 0,6 0,33 1,17 1,50
0,6 0,34 1,21 1,55
- - - -

0,6 0,33 1,17 1,50
- - - -

0,6 0,37 1,38 1,75
- - - -

0,6 0,31 1,14 1,45
- - - - 

- - 0,14
- - 0,11
- - 0,14
- - 0,18

h/m - - 0,08

49,0
16 DF 247/490/249

20 DF 307/490/249

36,5

12 DF 247/365/249

15 DF 307/365/249

372/365/249

247/490/249

307/490/249

30,0

12 DF 307/300/249

15 DF 372/300/249

497/300/249

42,5
17,5 DF 307/425/249

30,0

15 DF
36,5

17,5 DF
42,5

49,0
16 DF

247/365/249

15 DF

14 DF 247/425/249

20 DF

372/300/249

497/300/249

307/365/249

372/365/249

307/425/249

14 DF

Stoßfugen:       Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

247/425/249

12 DF 307/300/249

12 DF

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Planhochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen: Dünnbettmörtel -  Tauchen/Rollverfahren  
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

h/m³
Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k
G

eg
lie

de
rt

es
 M

au
er

w
er

k
Zu

la
ge

n

Deckenabmauerung
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

6 DF 0,7-0,9 0,12 0,53 0,65

8 DF 0,7-0,9 0,10 0,43 0,53

5,5 DF 0,7-0,9 0,10 0,47 0,57

7 DF 0,7-0,9 0,10 0,43 0,53

8,5 DF 0,7-0,9 0,09 0,39 0,48

11 DF 0,7-0,9 0,09 0,39 0,48

6 DF 0,7-0,9 0,10 0,47 0,57

7,5 DF 0,7-0,9 0,10 0,43 0,53

9 DF 0,7-0,9 0,10 0,43 0,53

12 DF 0,7-0,9 0,09 0,39 0,48

6 DF 0,7-0,9 0,12 0,58 0,70

8 DF 0,7-0,9 0,10 0,47 0,57

5,5 DF 0,7-0,9 0,10 0,51 0,61

7 DF 0,7-0,9 0,10 0,47 0,57

8,5 DF 0,7-0,9 0,09 0,44 0,53

11 DF 0,7-0,9 0,09 0,44 0,53

6 DF 0,7-0,9 0,10 0,56 0,66

7,5 DF 0,7-0,9 0,10 0,51 0,61

9 DF 0,7-0,9 0,10 0,47 0,57

12 DF 0,7-0,9 0,09 0,44 0,53

- - 0,09

- - 0,02

- - 0,09

- - 0,10

h/m - - - 

Stoßfugen:     Nut und Feder  
Schwie-
rigkeits-

grad

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

Abmessungen
l x b x h

(mm)

Deckenabmauerung

247/175/238

307/175/238

372/145/238
372/150/238

497/145/238
497/150/238

307/175/238

372/175/238

497/175/238

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Schallschutz-Füllziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Ziegeln

Zeit / Enheit:    h/m²  

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Wand-
dicke 
(cm)

372/175/238

497/175/238

372/145/238
372/150/238

307/145/238
307/150/238

372/115/238

497/115/238

14,5
u.

15,0

497/145/238
497/150/238

h/m²
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

247/175/238

17,5

247/145/238
247/150/238

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

11,5

14,5
u.

15,0

17,5

372/115/238

497/115/238

247/145/238
247/150/238

307/145/238
307/150/238

11,5
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,7 0,65 2,95 3,60
0,8 0,68 3,07 3,75
0,9 0,70 3,20 3,90
0,7 0,59 2,66 3,25
0,8 0,61 2,79 3,40
0,9 0,64 2,91 3,55
0,7 0,51 2,34 2,85
0,8 0,53 2,42 2,95
0,9 0,56 2,54 3,10
0,7 0,43 1,97 2,40
0,8 0,45 2,05 2,50
0,9 0,47 2,13 2,60
0,7 0,57 2,58 3,15
0,8 0,59 2,66 3,25
0,9 0,60 2,75 3,35
0,7 0,50 2,25 2,75
0,8 0,52 2,33 2,85
0,9 0,53 2,42 2,95

0,7 0,65 3,40 4,05
0,8 0,68 3,52 4,20
0,9 0,70 3,70 4,40
0,7 0,59 3,06 3,65
0,8 0,61 3,19 3,80
0,9 0,64 3,36 4,00
0,7 0,51 2,74 3,25
0,8 0,53 2,82 3,35
0,9 0,56 2,94 3,50
0,7 0,43 2,27 2,70
0,8 0,45 2,35 2,80
0,9 0,47 2,48 2,95
0,7 0,57 2,98 3,55
0,8 0,59 3,06 3,65
0,9 0,60 3,15 3,75
0,7 0,50 2,60 3,10
0,8 0,52 2,68 3,20
0,9 0,53 2,77 3,30

- - 0,34
- - 0,11
- - 0,34
- - 0,39

h/m - - 0,08

20,0

24,0

247/240/238

9 DF

247/200/238

307/200/238

Stoßfugen:     Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Schallschutz-Füllziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Ziegeln

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Abmessungen
l x b x h

(mm)

Deckenabmauerung

11 DF

7,5 DF

372/200/238

20,0

7,5 DF 247/200/238

h/m³
Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

9 DF

307/240/238

497/200/238

8 DF

10 DF

15 DF

11 DF 372/200/238

15 DF 497/200/238

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

10 DF 307/240/238

24,0

8 DF 247/240/238

307/200/238
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,7 0,46 2,09 2,55
0,8 0,48 2,17 2,65
0,9 0,50 2,25 2,75
0,7 0,44 2,01 2,45
0,8 0,46 2,09 2,55
0,9 0,48 2,17 2,65
0,7 0,43 1,97 2,40
0,8 0,44 2,01 2,45
0,9 0,46 2,09 2,55
0,7 0,41 1,89 2,30
0,8 0,43 1,97 2,40
0,9 0,45 2,05 2,50

0,7 0,46 2,39 2,85
0,8 0,48 2,47 2,95
0,9 0,50 2,55 3,05
0,7 0,44 2,31 2,75
0,8 0,46 2,39 2,85
0,9 0,48 2,47 2,95
0,7 0,43 2,22 2,65
0,8 0,44 2,26 2,70
0,9 0,46 2,34 2,80
0,7 0,41 2,19 2,60
0,8 0,43 2,22 2,65
0,9 0,45 2,30 2,75

- - 0,28
- - 0,11
- - 0,28
- - 0,34

h/m - - 0,08

307/300/238

15 DF 372/300/238

372/240/238

16 DF 497/240/238

12 DF

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

h/m³
Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

30 ,0

24,0

24,0

12 DF

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Schallschutz-Füllziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Ziegeln

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Roh-
dichte-
klassen

12 DF

Deckenabmauerung

Abmessungen
l x b x h

(mm)

372/300/238

16 DF

372/240/238

497/240/238

30 ,0

12 DF

15 DF

307/300/238

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Stoßfugen:     Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

6 DF 0,7-0,9 0,15 0,43 0,58

8 DF 0,7-0,9 0,13 0,37 0,50

5,5 DF 0,7-0,9 0,13 0,37 0,50

7 DF 0,7-0,9 0,12 0,34 0,46

8,5 DF 0,7-0,9 0,12 0,34 0,46

11 DF 0,7-0,9 0,11 0,31 0,42

6 DF 0,7-0,9 0,13 0,37 0,50

7,5 DF 0,7-0,9 0,12 0,34 0,46

9 DF 0,7-0,9 0,11 0,31 0,42

12 DF 0,7-0,9 0,11 0,31 0,42

6 DF 0,7-0,9 0,15 0,48 0,63

8 DF 0,7-0,9 0,13 0,41 0,54

5,5 DF 0,7-0,9 0,13 0,41 0,54

7 DF 0,7-0,9 0,12 0,38 0,50

8,5 DF 0,7-0,9 0,12 0,38 0,50

11 DF 0,7-0,9 0,11 0,35 0,46

6 DF 0,7-0,9 0,13 0,45 0,58

7,5 DF 0,7-0,9 0,12 0,42 0,54

9 DF 0,7-0,9 0,11 0,35 0,46

12 DF 0,7-0,9 0,11 0,35 0,46

- - 0,08

- - 0,02

- - 0,08

- - 0,11

h/m - - - 

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

307/175/249

Abmessungen
l x b x h
(mm)

372/145/249
372/150/249

497/145/249
497/150/249

Stoßfugen:     Nut und Feder  
Schwie-
rigkeits-

grad

14,5
u.

15,0

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

Zu
la

ge
n

Deckenabmauerung

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

247/175/249

307/175/249

372/175/249

497/175/249

372/175/249

497/175/249

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Schallschutz-Plan-Füllziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m²  

Lagerfugen:    Dünnbettmörtel  
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Wand-
dicke 
(cm)

h/m²
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

247/175/249

17,5

247/145/249
247/150/249

11,5
372/115/249

497/115/249

372/145/249
372/150/249

307/145/249
307/150/24914,5

u.
15,0

497/145/249
497/150/249

17,5

372/115/249

497/115/249

247/145/249
247/150/249

307/145/249
307/150/249

11,5
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,7 0,68 2,02 2,70
0,8 0,71 2,14 2,85
0,9 0,76 2,29 3,05
0,7 0,59 1,76 2,35
0,8 0,63 1,87 2,50
0,9 0,66 1,99 2,65
0,7 0,49 1,46 1,95
0,8 0,51 1,54 2,05
0,9 0,56 1,69 2,25
0,7 0,39 1,16 1,55
0,8 0,41 1,24 1,65
0,9 0,44 1,31 1,75
0,7 0,56 1,69 2,25
0,8 0,58 1,72 2,30
0,9 0,60 1,80 2,40
0,7 0,46 1,39 1,85
0,8 0,49 1,46 1,95
0,9 0,51 1,54 2,05

0,7 0,68 2,52 3,20
0,8 0,71 2,59 3,30
0,9 0,76 2,74 3,50
0,7 0,59 2,21 2,80
0,8 0,63 2,32 2,95
0,9 0,66 2,44 3,10
0,7 0,49 1,86 2,35
0,8 0,51 1,94 2,45
0,9 0,56 2,09 2,65
0,7 0,39 1,46 1,85
0,8 0,41 1,54 1,95
0,9 0,44 1,61 2,05
0,7 0,56 2,09 2,65
0,8 0,58 2,17 2,75
0,9 0,60 2,25 2,85
0,7 0,46 1,74 2,20
0,8 0,49 1,81 2,30
0,9 0,51 1,89 2,40

- - 0,34
- - 0,11
- - 0,34
- - 0,44

h/m - - 0,08

15 DF

20,0

10 DF 307/240/249

11 DF 372/200/249

15 DF 497/200/249

9 DF

247/200/249

Deckenabmauerung

24,0

247/240/249

307/240/249

497/200/249

8 DF

10 DF

h/m³
Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Schallschutz-Plan-Füllziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen:    Dünnbettmörtel   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Stoßfugen:     Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

Abmessungen
l x b x h
(mm)

307/200/249

11 DF

7,5 DF

372/200/249

24,0

8 DF 247/240/249

20,0

7,5 DF 247/200/249

9 DF 307/200/249
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

0,7 0,40 1,20 1,60
0,8 0,43 1,27 1,70
0,9 0,45 1,35 1,80
0,7 0,39 1,16 1,55
0,8 0,40 1,20 1,60
0,9 0,43 1,27 1,70
0,7 0,36 1,09 1,45
0,8 0,38 1,17 1,55
0,9 0,40 1,20 1,60
0,7 0,34 1,01 1,35
0,8 0,36 1,09 1,45
0,9 0,38 1,17 1,55

0,7 0,40 1,50 1,90
0,8 0,43 1,57 2,00
0,9 0,45 1,65 2,10
0,7 0,39 1,46 1,85
0,8 0,40 1,55 1,95
0,9 0,43 1,62 2,05
0,7 0,36 1,34 1,70
0,8 0,38 1,42 1,80
0,9 0,40 1,50 1,90
0,7 0,34 1,26 1,60
0,8 0,36 1,34 1,70
0,9 0,38 1,42 1,80

- - 0,28
- - 0,11
- - 0,28
- - 0,35

h/m - - 0,08

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

h/m³
Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

24,0

30 ,0

12 DF

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Schallschutz-Plan-Füllziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Ziegeln

Zeit / Enheit:    h/m³   

Lagerfugen:    Dünnbettmörtel
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Verarbeitung:   ohne Verlegehilfe

Deckenabmauerung

372/300/249

16 DF

272/240/249

497/240/249

15 DF

Stoßfugen:     Nut- und Feder   
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

Abmessungen
l x b x h

(mm)

12 DF

12 DF 272/240/249

15 DF

307/300/249

30 ,0

12 DF 307/300/249

24,0

16 DF 497/240/249

372/300/249
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
mit Verlegehilfe

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Mauerarbeiten
mit großformatigen Ziegeln
unter Verwendung einer Verlegehilfe
Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- Höhenausgleichsschicht genau und plan anlegen (bei Planziegeln)
- ggf. Ziegel trennen
- Lagerfuge auftragen, Ziegel nach Plan setzen
- Ziegel ausrichten
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren
- Ziegel versetzen mit Verlegehilfe, je Vorgang mindestens 2 Stück bei Ziegellängen von 497 mm

und 4 Stück bei Ziegellängen von 247 mm

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (so-

weit erforderlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (VOB)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (VOB)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben -

berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthal-

ten
- die Richtzeiten basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von 2 Arbeitern
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der

Richtzeiten bewirken
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer



31

bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

17,5 12 DF ≤  1,2 0,08 0,38 0,46

24,0 16 DF ≤  1,2 0,08 0,38 0,46

15 DF ≤  1,0 0,08 0,38 0,46

20 DF ≤  1,0 0,08 0,38 0,46

15 DF ≤  1,0 0,08 0,38 0,46

18 DF ≤  1,0 0,08 0,38 0,46

24 DF ≤  1,0 0,08 0,38 0,46

17,5 12 DF ≤  1,2 0,08 0,45 0,53

24,0 16 DF ≤  1,2 0,08 0,45 0,53

15 DF ≤  1,0 0,08 0,45 0,53

20 DF ≤  1,0 0,08 0,45 0,53

15 DF ≤  1,0 0,08 0,45 0,53

18 DF ≤  1,0 0,08 0,45 0,53

24 DF ≤  1,0 0,08 0,45 0,53

- - 0,03

- - 0,02

- - 0,03

- - 0,04

h/m - - 0,08

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

372/365/238

Mindermengen bis 15 m³

36,5

497/365/238

Deckenabmauerung

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

Verarbeitung:   mit Verlegehilfe

Hochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Ziegeln

Zeit / Enheit:    h/m²  

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Stoßfugen:     Nut und Feder  

497/365/238

h/m²
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

30,0

307/365/238

372/365/238

372/300/238

497/300/238

36,5

497/175/238

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

497/240/238

30,0

497/175/238

497/240/238

372/300/238

497/300/238

Abmessungen
l x b x h

(mm)

307/365/238
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

14 DF ≤  1,2 0,08 0,38 0,46

17,5 DF ≤  1,2 0,08 0,38 0,46

16 DF ≤  1,2 0,08 0,38 0,46

20 DF ≤  1,2 0,08 0,38 0,46

24 DF ≤  1,2 0,08 0,38 0,46

14 DF ≤  1,2 0,08 0,45 0,53

17,5 DF ≤  1,2 0,08 0,45 0,53

16 DF ≤  1,2 0,08 0,45 0,53

20 DF ≤  1,2 0,08 0,45 0,53

24 DF ≤  1,2 0,08 0,45 0,53

- - 0,03

- - 0,02

- - 0,03

- - 0,04

h/m - - 0,08

42,5

247/425/238

307/425/238

247/490/238

307/490/238

372/490/238

247/490/238

307/490/238

247/425/238

307/425/238

h/m²
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

Verarbeitung:   mit Verlegehilfe

Hochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Ziegeln

Zeit / Enheit:    h/m²  

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - TabellenHandbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Deckenabmauerung

49,0

372/490/238

Stoßfugen:     Nut und Feder  
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

Abmessungen
l x b x h

(mm)

42,5

49,0
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

17,5 12 DF ≤  1,2 0,10 0,31 0,41

24,0 16 DF ≤  1,2 0,10 0,31 0,41

15 DF ≤  1,0 0,10 0,31 0,41

20 DF ≤  1,0 0,10 0,31 0,41

15 DF ≤  1,0 0,10 0,31 0,41

18 DF ≤  1,0 0,10 0,31 0,41

24 DF ≤  1,0 0,10 0,31 0,41

17,5 12 DF ≤  1,2 0,10 0,38 0,48

24,0 16 DF ≤  1,2 0,10 0,38 0,48

15 DF ≤  1,0 0,10 0,38 0,48

20 DF ≤  1,0 0,10 0,38 0,48

15 DF ≤  1,0 0,10 0,38 0,48

18 DF ≤  1,0 0,10 0,38 0,48

24 DF ≤  1,0 0,10 0,38 0,48

- - 0,03

- - 0,02

- - - 

- - 0,04

h/m - - 0,08

Stoßfugen:     Nut und Feder  
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

Abmessungen
l x b x h

(mm)

Deckenabmauerung

Mindermengen bis 15 m³

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

Verarbeitung:   mit Verlegehilfe

Planhochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Ziegeln

Zeit / Enheit:    h/m²  

Lagerfugen:    Dünnbettmörtel   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - TabellenHandbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

36,5

497/365/249

h/m²
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

307/365/249

372/365/249

30,0

307/365/249

372/365/249

372/300/249

497/300/249

36,5

497/175/249

497/240/249

30,0

497/175/249

497/240/249

372/300/249

497/300/249

497/365/249
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

14 DF ≤  1,2 0,10 0,31 0,41

17,5 DF ≤  1,2 0,10 0,31 0,41

16 DF ≤  1,2 0,10 0,31 0,41

20 DF ≤  1,2 0,10 0,31 0,41

24 DF ≤  1,2 0,10 0,31 0,41

14 DF ≤  1,2 0,10 0,38 0,48

17,5 DF ≤  1,2 0,10 0,38 0,48

16 DF ≤  1,2 0,10 0,38 0,48

20 DF ≤  1,2 0,10 0,38 0,48

24 DF ≤  1,2 0,10 0,38 0,48

- - 0,03

- - 0,02

- - - 

- - 0,04

h/m - - 0,08

Stoßfugen:     Nut und Feder  
Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Roh-
dichte-
klassen

42,5

49,0

Abmessungen
l x b x h

(mm)

Deckenabmauerung

49,0

372/490/249

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

Verarbeitung:   mit Verlegehilfe

Planhochlochziegel

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Ziegeln

Zeit / Enheit:    h/m²  

Lagerfugen:    Dünnbettmörtel  
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - TabellenHandbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

h/m²
Abladen mit Kran

Umstapeln

Höhe über 3 m bis 4 m 

Mindermengen bis 15 m³

372/490/249

247/490/249

307/490/249

247/425/249

307/425/249
42,5

247/425/249

307/425/249

247/490/249

307/490/249
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Richtzeit-Tabellen
Kleinformate

Mauerarbeiten
mit kleinformatigen

Ziegeln

Mauerarbeiten
mit kleinformatigen Ziegeln
Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- ggf. Ziegel trennen
- Lagerfuge auftragen, ggf. Stoßfuge anmörteln, Ziegel setzen
- Ziegel ausrichten
- Lager- und Stoßfugen verstreichen
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (so-

weit erforderlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (VOB)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (VOB)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben -

berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthal-

ten
- die Richtzeiten  basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe  von  4   Arbeitern,  zusammengesetzt aus  3

Maurern und 1 Helfer/Kranfahrer
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der

Richtzeiten bewirken
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe,
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer.
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

cm - 11,5 14,5-17,5 - 11,5 14,5-17,5

- 0,08 0,06
- 0,02 0,02
- 0,08 0,05
- 0,04 0,04

h/m - - - 

3DF* 247/175/113 0,8-2,0 0,09 0,46 0,55
17,5

3 DF 240/175/113 0,8-2,0 0,10 0,50 0,60

14,5 3,2 DF 300/145/113 0,8-1,4 0,11 0,54 0,65

5 DF 300/115/238 0,8-2,0 0,09 0,46 0,55

0,10 0,50 0,60

2 DF 240/115/113 0,8-2,0 0,11 0,54 0,65

NF 240/115/71 0,8-1,8 0,13 0,62 0,75

0,14 0,66 0,80DF 240/115/52 0,8-1,8

4 DF 240/115/238 0,8-1,2

0,8-2,0 0,09 0,41 0,50

0,49 0,60

3 DF 240/175/113 0,8-2,0 0,10 0,45 0,55

3,2 DF 300/145/113 0,8-1,4 0,11

0,450,10 0,55

5 DF 300/115/238 0,8-2,0 0,09 0,41 0,50

4 DF 240/115/238 0,8-1,2

2 DF 240/115/113 0,8-2,0 0,11

NF 240/115/71 0,8-1,8 0,13

0,49 0,60

DF 240/115/52 0,8-1,8 0,14 0,61 0,75

0,57 0,70

11,5

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k
G

eg
lie

de
rt

es
 M

au
er

w
er

k

17,5

14,5

11,5

h/m²

ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk
Kleinformate

Mauerarbeiten 
mit kleinformatigen 

Ziegeln

Zeit / Enheit:    h/m²

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Stoßfugen:     vermörtelt / *Nut- und Feder   

Deckenabmauerung

3DF*

Zu
la

ge
n Mindermengen bis 15 m²

Abladen mit Kran
Umstapeln
Höhe über 3 m bis 4 m 

Wanddicke

247/175/113

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Schwie-
rigkeits-

grad

Verarbeitung:   von Hand

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Roh-
dichte-
klassen
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bereit-
stellen mauern Summe bereit-

stellen mauern Summe

NF 0,95
2 DF 0,80

cm 24,0 30,0 24,0 30,0
- 0,39 0,33
- 0,11 0,11
- 0,39 0,33
- 0,44 0,38

h/m - 0,08 0,08

Wanddicke

Abladen mit Kran
Umstapeln

4 DF 115/240/238

2 DF 115/240/113

Lagerfugen:    Normalbett   
Betriebliche Richtzeiten

Richtzeit - Tabellen

Stoßfugen:     vermörtelt    

Handbuch 
Arbeitsorganisation 
Bau

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format

Schwie-
rigkeits-

grad

Verarbeitung:   von Hand

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Ziegelmauerwerk
Kleinformate

Mauerarbeiten 
mit kleinformatigen 

Ziegeln

Zeit / Enheit:    h/m³

ARH - RichtzeitenRoh-
dichte-
klassen

Vo
lle

s 
M

au
er

w
er

k

30,0

2,95 3,60

NF 115/240/71 0,8-1,8 0,75 3,50 4,25

3,05 3,702 DF 115/240/113 0,8-1,8 0,65

3 DF 175/240/113 0,8-1,2 0,65

3,20

5 DF 300/240/113 1,0-2,0 0,50 2,25 2,75

4 DF 115/240/238 0,8-1,2

240/300/113 1,0-2,0 0,48

2,620,58

2,17 2,655 DF

0,8-1,2

0,75 3,80 4,55

0,8-1,8 0,65 3,35 4,00

3 DF 175/240/113 0,8-1,2 0,65 3,24 3,90

0,58 2,97 3,55

5 DF 300/240/113 1,0-2,0 0,50 2,60 3,10

30,0 5 DF 240/300/113 1,0-2,0 0,48 2,47 2,95

24,0

24,0

NF 115/240/71 0,8-1,8

G
eg

lie
de

rt
es

 M
au

er
w

er
k

Mindermengen bis 15 m³

Zu
la

ge
n

h/m³

h/m²Sichtmauerwerk

Deckenabmauerung
Höhe über 3 m bis 4 m 
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Ziegel Ziegel
her-

stellen
trans-

portieren
trans-

portieren
her-

stellen
trans-

portieren
trans-

portieren

h/m² 0,04  0,05 h/m²  0,05 0,05

h/m² 0,04  0,05 h/m²  0,05 0,05

h/m² 0,04  0,05 h/m²  0,05 0,05

h/m² 0,04  0,05 h/m²  0,05 0,05

h/m³ 0,20  0,25 h/m³  0,25 0,25

h/m³ 0,17  0,21 h/m³  0,21 0,21

h/m³ 0,13  0,17 h/m³  0,17 0,17

h/m³ 0,11  0,14 h/m³  0,14 0,14

h/m³ 0,10  0,12 h/m³  0,12 0,12

h/m³ 0,08  0,10 h/m³  0,10 0,10

0,35



0,70 0,501,50 1,10

Mörtel herstellen (h/m³)*

mit Mischer
von Hand

75 l 150 l 250 l

Mörtel

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Ziegeln

Teilzeit - Tabellen

Ziegelmauerwerk

Ziegel u. Mörtel

Werk - Trockenmörtel

Werk - Frischmörtel

Baustellen - Mörtel

Mörtelart

11,511,5

Planziegel Blockziegel
Mörtel

Wanddicke
(cm) h/E Wanddicke

(cm) h/E

14,5 14,5

17,5 17,5

15,015,0

20,0 20,0

30,030,0

24,0 24,0

42,042,0

36,5 36,5

49,0 49,0

* nur Mörtelherstellung
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Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel
im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.

AMz-Bericht 1/2004

Handbuch Arbeitsorganisation Bau mit weiter verbesserten
Tabellenwerten für Ziegelmauerwerk

Das Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau (izb), Neu-Isenburg, hat die Tabel-
lenwerke „Arbeitszeitrichtwerte Hochbau“ und „Handbuch Arbeitsorganisation Bau“ aus dem
Jahre 2002 erneut überarbeitet. Herausgeber der Arbeitszeit-Richtwerte Hochbau sind der
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), der Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. Beide Tabellenwerke liegen
nun in der Version Januar 2004 vor.

Für den Bereich Ziegelmauerwerk wurden im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel und
des ZDB eine Reihe von ergänzenden Messungen an Block- und Planziegelmauerwerk der
Wanddicken 115 bis 300 mm sowie an Mauerwerk aus Schallschutz-Planfüllziegeln
durchgeführt. Bei Planziegelmauerwerk wurde insbesondere die Auswirkung der Verwendung
von deckelbildendem Dünnbettmörtel untersucht.

Alle vom izb durchgeführten Messungen ergaben z. T. deutliche Verbesserungen der bis-
herigen Zeitwerte und führten damit zu erheblichen Verbesserungen der alten Tabellenwerte.
Diese Verbesserungen sind im wesentlichen bedingt durch Optimierungen des Bauablaufs
sowie die Vielzahl der von der Ziegelindustrie entwickelten Verarbeitungshilfen, z. B.
Mörtelschlitten.

Planziegelmauerwerk mit deckelbildendem Dünnbettmörtel bringt dabei gegenüber
herkömmlichem Planziegelmauerwerk neben einer Reihe bauphysikalischer Vorteile eine
weitere Steigerung der Effektivität um ca. 5 %.

Die Tabellen 1 bis 5 enthalten einige ausgewählte Tabellenwerte aus dem Handbuch
Arbeitsorganisation Bau für volles und gegliedertes Mauerwerk.

Tabelle 1: Richtzeit-Tabellen für Ziegelmauerwerk mit Normal- oder Leichtmörtel, 01-2004, Nut
und Feder-Ziegel, volles Mauerwerk aus /1/

Mauerwerkart Zeitwert 2004 Zeitwert 1999 Veränderung in %

HLz-0,8-8DF-115 0,40 h/m² 0,53 h/m² 24,5
HLz-0,8-12DF-175 0,40 h/m² 0,44 h/m² 9,1
HLz-0,9-12DF-240 2,25 h/m³ 2,40 h/m³ 6,3
HLz-0,8-10DF-300 2,25 h/m³ 2,40 h/m³ 6,3

Tabelle 2: Richtzeit-Tabellen für Ziegelmauerwerk mit Normal- oder Leichtmörtel, 01-2004, Nut
und Feder-Ziegel, gegliedertes Mauerwerk aus /1/

Mauerwerkart Zeitwert 2004 Zeitwert 1999 Veränderung in %

HLz-0,8-8DF-115 0,44 h/m² 0,57 h/m² 22,8
HLz-0,8-12DF-175 0,44 h/m² 0,48 h/m² 8,3
HLz-0,9-12DF-240 2,45 h/m³ 2,65 h/m³ 7,5
HLz-0,8-10DF-300 2,50 h/m³ 2,70 h/m³ 7,4
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Tabelle 3: Richtzeit-Tabellen für Planziegelmauerwerk, 01-2004, volles Mauerwerk aus /1/

Mauerwerkart Zeitwert 2004 Zeitwert 1999 Veränderung in %

PHLz-0,8-8DF-115 0,38 h/m² 0,48 h/m² 20,8
PHLz-0,8-12DF-175 0,38 h/m² 0,40 h/m² 5
PHLz-0,8-12DF-175 mit
Deckelmörtel

0,36 h/m² 0,40 h/m² 10

SPFz-0,9-12DF-175 11) 0,42 h/m² 0,44 h/m² 4,5
1) Werte incl. Verfüllen

Tabelle 4: Richtzeit-Tabellen für Planziegelmauerwerk, 01-2004, gegliedertes Mauerwerk /1/

Mauerwerkart Zeitwert 2004 Zeitwert 1999 Veränderung in %

PHLz-0,8-8DF-115 0,41 h/m² 0,53 h/m² 22,6
PHLz-0,8-12DF-175 mit
Deckelmörtel

0,39 h/m² 0,44 h/m² 11,4

SPFz-0,9-12DF-1751) 0,46 h/m² 0,48 h/m² 4,2
1) Werte incl. Verfüllen

Tabelle 5: Richtzeit-Tabellen für Planziegelmauerwerk, 01-2004, gegliedertes Mauerwerk /1/

Mauerwerkart Zeitwert 2004 Zeitwert 1999 Veränderung in %

PHLz-0,9-12DF-240 1,75 h/m³ 2,05 h/m³ 14,6
PHLz-0,9-12DF-240 mit
Deckelmörtel

1,68 h/m³ 2,05 h/m³ 18,1

PHLz-0,8-12DF-365 mit
Deckelmörtel

1,63 h/m³ 1,85 h/m³ 11,9
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